

Til alle medlemmer af Toftevang Vejlag

Arbejdet med klimavejen skrider frem efter planen, dog med en lille forsinkelse på 2 uger.

Der åbnes snart for de veje, hvor der har været arbejdet. I den forbindelse har entreprenøren bedt om, at der IKKE parkeres på de områder, hvor der er lagt midlertidig asfalt. Denne asfalt kan tåle overkørsel men kan ikke tåle langvarig parkering.

Når alle kantsten bliver hævet som forberedelse til den kommende asfaltering, vil der i perioden fra nu til der til sommer, hvor der lægges rigtig asfalt, være ca. 5 cm kant i indkørslen.

Hvis du frygter at bilen vil tage skade af overkørsel i denne periode foreslår vi, at der lægges et bræt i kantstenen. Der kan ikke lægges asfalt, da det vil være i vejen for den kommende asfaltering og i et omfang blokere for regnvandet til regnbedene.

Venlig hilsen

Finn Hansson (formand)